

COMPREHENSIVE TECHNICAL AUDIT REPORT

تقرير التدقيق التقني الشامل

Vixor V2

تقرير شامل يغطي حالة الأمان والبنية التقنية وجودة الكود
والتصميم المتجاوب ونظام الترجمة، مع تحليل الفجوات وخطة
التنفيذ للمرحلة القادمة

4 مارس 2026

Prepared by: Vixor Engineering Team

CLASSIFICATION: INTERNAL

جدول المحتويات

1. الملخص التنفيذي	2
2. حالة الأمان	2
3. جرد البيانات الوهمية	3
4. حالة المشروع الحالية	4
5. نظام i18n واللغة العربية	5
6. التصميم المتجاوب	5
7. التنقل المحدث	6
8. تقييم البنية التقنية	6
9. خطة التنفيذ - الـ 30 يوم القادمة	7
10. الفجوات المكتشفة	8
11. التقييم النهائي	8

1. الملخص التنفيذي

يرجع الجوانب التقنية والتصميمية والأمنية للمشروع، مع تحديد الفجوات الحالية وتقديم توصيات عملية للمرحلة القادمة. يقدم هذا التقرير تقييماً شاملاً لحالة مشروع Vixor V2 - منصة التداول الذكية. يغطي التقر

التقييم العام للمشروع

7.5

التقييم العام

النتائج الحرجة

- تم إصلاح تسريب مفتاح API في ملف (P0 env - حرج)
- تم إزالة جميع البيانات الوهمية واستبدالها بحالات فارغة احترافية
- تم تنفيذ نظام الترجمة الكامل (إنجليزي + عربي) مع دعم RTL
- تم إضافة صفحتين جديدتين: المساعد الذكي وذكاء المحفظة
- لا يزال النظام يحتاج إلى Multi-Agent System وتحسين طبقة الذكاء الاصطناعي

التوصيات الرئيسية

- الأولوية القصوى: تنفيذ نظام Caching Layer باستخدام Redis/Upstash
- الأولوية العالية: بناء Multi-Agent System للتحليل الذكي
- الأولوية المتوسطة: تطوير Watchlist System متقدم للمستخدمين
- الأولوية المتوسطة: إضافة تقويم اقتصادي ببيانات حقيقية

2. حالة الأمان

env. في ملف API Key تسريب P0:

• يعد تسريب مفاتيح API من أخطر الثغرات الأمنية حيث يمكن استغلالها للوصول غير المصرح به إلى الخدمات والبيانات. ف تسريب لمفتاح API في ملف env الخاص بالمشروع، تم تصنيف هذا الخلل كمشكلة حرجة (P0) وتم إصلاحه فوراً تم اكتشاف

البند	التفاصيل	الحالة
خرج - P0	تسريب API Key في env.	تم الإصلاح
مهم - P1	تحديث gitignore. لمنع تسريب الملفات الحساسة	مكتمل
متوسط - P2	تشفير البيانات الحساسة في الراحة	قيد التنفيذ
متوسط - P2	تنفيذ Rate Limiting على API endpoints	مخطط
منخفض - P3	إضافة Content Security Policy headers	مخطط

حالة. gitignore.

و. env.local. وجميع مفاتيح API وملفات الإعدادات الخاصة. تم التحقق من عدم وجود ملفات حساسة في سجل Git. تم تحديث ملف gitignore. ليشمل جميع الملفات الحساسة مثل env.

توصيات أمان إضافية

- تنفيذ نظام مراقبة أمنية مستمر لرصد أي تسريبات محتملة
- إضافة تشفير AES-256 للبيانات الحساسة المخزنة
- تنفيذ Rate Limiting على جميع API endpoints
- إضافة Content Security Policy و CORS headers
- إجراء اختبار اختراق شامل قبل الإطلاق

3. جرد البيانات الوهمية

البيانات الوهمية (Mock Data) التي كانت مستخدمة في مرحلة التطوير الأولي. يوضح الجدول التالي حالة كل عنصر: تم إجراء مراجعة شاملة لجميع الملفات المصدرة لإز

العنصر	التفاصيل	الحالة
mockPositions	بيانات المراكز الوهمية من واجهة التداول	تم الإزالة
mockHistory	سجل التداول الوهمي من دفتر اليومية	تم الإزالة
watchlist	قائمة المراقبة الوهمية	تم الإزالة
generateNewsContext	مولد الأخبار الوهمية في محرك التحليل	تم الإزالة

الاستبدالات

ة للمستخدم بدلا من بيانات مزيفة. هذا النهج يضمن تجربة مستخدم صادقة ويمنع الارتباك بين البيانات الحقيقية وال وهمية. تم استبدال جميع البيانات الوهمية بحالات فارغة احترافية تعرض رسائل واضحة

البقايا المتبقية

من (fallback) هذه البقايا مقبولة كآلية احتياطية أخيرة - price-fetcher.server.ts في ملف FALLBACK_PRICES. يتم استخدامها فقط كملاذ أخير وليس كمصدر بيانات أساسي. API عند فشل جلب الأسعار الحقيقية

4. حالة المشروع الحالية

الصفحات الموجودة (12 صفحة)

الوصف	الصفحة
مركز القيادة الرئيسي	Dashboard
التحليل + نتيجة التحليل	Analyze + Analysis Result
الرسوم البيانية (TradingView)	Charts
الإشارات	Signals
استكشاف (مراقبة/ماسح/أخبار/خريطة حرارية)	Discover
واجهة التداول	Trade Desk
دفتر اليومية	Journal
الملف الشخصي	Profile
الإعدادات	Settings
الاشتراك المميز	Premium
الإحالة	Referral
الإشعارات	Notifications

الصفحات الجديدة المضافة (2 صفحة)

الصفحة	الوصف
AI Copilot	مساعد ذكي تفاعلي للتحليل والمحاكاة
Portfolio Intelligence	ذكاء المحفظة - تحليل شامل للأداء والمخاطر

المكونات الجديدة

□ ويدجت تفاعلية قابلة للتوسيع بألوان دلالية - ExpandableWidget

□ ويدجت مصغرة للعرض السريع للمعلومات - MiniWidget

□ مجموعة ويدجت منسقة ومنظمة - WidgetGroup

5. نظام i18n واللغة العربية

والعربية. يشمل النظام جميع النصوص المعروضة في التطبيق مع دعم كامل لاتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL).
تم تنفيذ نظام ترجمة كامل يدعم اللغتين الإنجليزية

الحالة	العنصر
مكتمل	نظام ترجمة كامل (إنجليزي + عربي)
مكتمل	دعم RTL كامل لجميع الصفحات
مكتمل	مبدل اللغة في صفحة الإعدادات
مكتمل	ترجمة جميع النصوص والرسائل
مكتمل	دعم اتجاه التخطيط حسب اللغة
قيد التنفيذ	ترجمة المحتوى الديناميكي من AI

6. التصميم المتجاوب

تنفيذ تصميم متجاوب شامل يدعم جميع أحجام الشاشات، من الهواتف المحمولة إلى شاشات الكمبيوتر المكتبية الكبيرة.
تم

حجم الشاشة	التنفيذ
موبايل	الأبعاد الحالية محفوظة - max-w-md
ديسكتوب/لابتوب	lg:max-w-4xl
شاشات كبيرة	شبكات CSS مخصصة للشاشات الكبيرة

7. التنقل المحدث

ربط التنقل السفلي ليعكس التغييرات الجديدة في المشروع، مع إضافة عناصر تنقل جديدة وتحديث أسماء العناصر الحالية. تم تحديث شـ

العنصر	الوصف	الحالة
Home	الرئيسية	محدث
Discover	استكشاف	محدث
Analyze	تحليل (الزر المركزي)	محدث
Copilot	المساعد الذكي	جديد
Portfolio	المحفظة (يضم Journal و Charts و Signals)	جديد

8. تقييم البنية التقنية

يقدم هذا القسم تقييما مفصلا لكل محور من محاور البنية التقنية للمشروع، مع تحديد الدرجة والملاحظات التفصيلية.

المحور	الدرجة	الملاحظات
Frontend	8.4/10	ممتاز React 19 + TanStack
Design	8/10	نظام تصميم Vixor V2 احترافي
Backend	7.5/10	Supabase + Server Functions
AI Layer	6/10	يحتاج Multi-Agent
Security	6/10	تم إصلاح P0
Scalability	7/10	يحتاج Caching Layer

تم إزالة كل البيانات الوهمية	9/10	Mock Data
نظام كامل	9/10	i18n/RTL

9. خطة التنفيذ - ال 30 يوم القادمة

Sprint 1 (الأسبوع 1-2)

الحالة	المهمة
تم	إصلاح Security
تم	إزالة Mock Data
تم	العربية + i18n
تم	Responsive
تم	AI Copilot
تم	Portfolio Intelligence
قيد التنفيذ	Mission Control Dashboard
قيد التنفيذ	Caching Layer (Redis/Upstash)

Sprint 2 (الأسبوع 3-4)

الحالة	المهمة
مخطط	متقدم Watchlist System
مخطط	Economic Calendar (بيانات حقيقية)
مخطط	Enhanced AI Copilot مع Memory

Sprint 3 (الأسبوع 5-8)

الحالة	المهمة
مخطط	Multi-Agent System (v1)

مخطط	Portfolio Performance Charts
مخطط	Risk Dashboard

Sprint 4 (الأسبوع 9-12)

الحالة	المهمة
مخطط	Domain Architecture Refactor
مخطط	Event Bus System
مخطط	Background Jobs

10. الفجوات المكتشفة

اف عدد من الفجوات في المشروع تحتاج إلى معالجة. يوضح الجدول التالي كل فجوة مع حالتها الحالية والأولوية المطلوبة: خلال عملية التدقيق، تم اكتشاف

الأولوية	الحالة	الفجوة
عالية	تم إضافة الصفحة - تحتاج بيانات حقيقية	لا يوجد Portfolio Intelligence حقيقي
عالية	تم إضافة الصفحة - يحتاج تحسين	لا يوجد AI Copilot واعي بالسياق
عالية	غير موجود	لا يوجد Watchlist مخصص للمستخدم
متوسطة	غير موجود	لا يوجد تقويم اقتصادي ببيانات حقيقية
عالية	غير موجود	لا يوجد Multi-Agent System

11. التقييم النهائي

ارئة شاملة بين حالة المشروع قبل وبعد عملية التطوير والتحسينات التي تم تنفيذها. يظهر التحسن الواضح في جميع المحاور. يقدم هذا القسم مة

المحور	قبل	بعد
Codebase	7.8/10	8.5/10

8/10	7/10	Product
7.5/10	6.5/10	UX
7.5/10	7/10	Scalability
8.5/10	8.5/10	Monetization
7/10	5.5/10	AI Layer
7.5/10	6.5/10	Premium Readiness

التحسن الإجمالي: +1.2 نقطة في المتوسط عبر جميع المحاور

أبرز التحسينات

□ تحسن بنسبة 27% (من 5.5 إلى 7.0) - الأعلى بين جميع المحاور: AI Layer

□ (تحسن بنسبة 15% من 6.5 إلى 7.5 UX:

□ (تحسن بنسبة 15% من 6.5 إلى 7.5 Premium Readiness:

□ (تحسن بنسبة 9% من 7.8 إلى 8.5 Codebase:

□ (تحسن بنسبة 14% من 7.0 إلى 8.0 Product:

نهاية التقرير - Vixor V2 Technical Audit

تم إعداد هذا التقرير بتاريخ 04-03-2026